



**İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI**

STRATEJİK PLAN VE KALİTE POLİTİKASI İŞ TAKVİMİ ÇİZELGESİ

Doküman No : T-SPBS-01
Revizyon No :0
Revizyon Tarihi : 0
Yayın Tarihi : 0
Sayfa No : 1 / 7
Kopya No :

STRATEJİK PLAN SÜRECİ İŞ TAKVİMİ ÇİZELGESİ

Faaliyet	Sorumlu Birim	Tamamlanma Zamanı	Öngörülen Tarih
Durum Analizi Alt Süreci			
Durum Analizine ait çalışmaların gerçekleştirilmesi ve Durum Analizi Rapor taslağının SGDB'ye sunulması.	SPE ve SPE koordinatörlüğünde Alt Çalışma Grupları	Stratejik Plan döneminin dördüncü yılında, Mart Ayının ikinci haftası başında; 75 gün	8 Mart – 17 Mayıs 2019
SGDB'nin raporu inceleyip taslağa son şeklini vermesi ve Rektörlüğe sunarak SGK'yi bilgilendirmesi.	SGDB	Stratejik Plan döneminin dördüncü yılında, Mayıs Ayı içinde	20-24 Mayıs 2019
SGK'nın toplanıp taslak üzerinde revizyon ihtiyacı varsa bu düzeltmelerin yapılması için raporu SGDB'ye geri göndermesi ya da uygun gördüğü değişiklikleri yaparak onaylaması.	SGK	Stratejik Plan döneminin dördüncü yılında, Mayıs Ayının son haftası	27-31 Mayıs 2019
Taslak SGDB'ye geri gönderildi ise Düzeltmelerin yapılması ve SGK tarafından değerlendirilmek üzere Rektörlüğe sunulması.	SGDB	Stratejik Plan döneminin dördüncü yılında, Haziran Ayı içinde	3-8 Haziran 2019
SGK'nın bu raporu görüşmesi ve son şeklini verip onaylaması.	SGK	Stratejik Plan döneminin dördüncü yılında, Haziran Ayı içinde	10-15 Haziran 2019
SGK'nın eş zamanlı olarak Rektörlükçe verilecek perspektif doğrultusunda Farklılaşma Stratejisi çalışmalarını başlatması için SPE ve FSK'yi	SGK	Onayla beraber	Onayla beraber

HAZIRLAYAN	GÖZDEN GEÇİREN	ONAYLAYAN
		Prof. Dr. Nuri Aydın Rektör



**İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI**

STRATEJİK PLAN VE KALİTE POLİTİKASI İŞ TAKVİMİ ÇİZELGESİ

Doküman No : T-SPBS-01
Revizyon No :0
Revizyon Tarihi : 0
Yayın Tarihi : 0
Sayfa No : 2 / 7
Kopya No :

görevlendirmesi			
Onaylanan Durum Analizi Raporunun, SGDB'ye ve eş zamanlı olarak SPE ve FSK'ya iletilmesi.	SGK	Onayla beraber	Onayla beraber
Geleceğe Bakış Alt Süreci			
Geleceğe Bakış Alt Sürecine dair ana ilke ve direktifi belirleyen Perspektifin SPE Başkanına ve eş zamanlı olarak Farklılaşma Stratejisi oluşturulmasına dair perspektifin Rektörlük tarafından bildirilmesi.	Rektör	Stratejik Plan döneminin dördüncü yılında, Eylül Ayının üçüncü haftası	16-20 Eylül 2019
SPE'nin, Rektörlük perspektifi doğrultusunda Üniversitenin Misyon, Vizyon, Temel İlkeler ve Kalite Politikasını gözden geçirip, çalışmalarını tamamlaması ve taslak önerilerini SGDB'ye iletilmesi.	SPE	Stratejik Plan döneminin dördüncü yılında, Eylül Ayının son haftasından itibaren; Dört hafta	23 Eylül – 22 Ekim 2019
SGDB'nin, bu öneri metnini SGK tarafından görüşülmesi için Rektörlüğe iletilmesi.	SGDB	Stratejik Plan döneminin dördüncü yılında, Ekim Ayı içinde	23-25 Ekim 2019
Önerilerin SGK tarafından görüşülüp karara bağlanması ve SGDB ile SPE'ye bildirilmesi.	SGK	Stratejik Plan döneminin dördüncü yılında, Ekim Ayının son haftası	28 Ekim – 1 Kasım 2019
Kalite Politikasında değişiklik varsa, yeni politikanın Üniversitenin tüm birimlerine bildirilmesi ve web sayfasında yayınlanması.	Rektör	Onayla beraber	Onayla beraber
Kalite El Kitabında revize edilmek ve Üniversite birimlerinde görünür yerlerde	Rektör/ Kalite Yöneticisi	Onayla beraber	Onayla beraber

HAZIRLAYAN	GÖZDEN GEÇİREN	ONAYLAYAN
		Prof. Dr. Nuri Aydın Rektör



**İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI**

STRATEJİK PLAN VE KALİTE POLİTİKASI İŞ TAKVİMİ ÇİZELGESİ

Doküman No : T-SPBS-01
Revizyon No : 0
Revizyon Tarihi : 0
Yayın Tarihi : 0
Sayfa No : 3 / 7
Kopya No :

Farklılaşma Stratejisi Geliştirme Alt Süreci			
asılarak duyurulmak üzere Üniversite Kalite yöneticiliğine bildirilmesi.			
Rektör tarafından Durum Analizi Raporu ve Geleceğe Bakış Belgesi ışığında Farklılaşma Stratejisi Raporunun hazırlanması için SGK'ya perspektif verilmesi.	Rektör	Stratejik Plan döneminin dördüncü yılında, Kasım Ayının ilk haftası	4-9 Kasım 2019
FSK'nin toplanması ve çalışmalarını Durum Analizi Raporu, geleceğe Bakış Perspektifi doğrultusunda başlatarak Farklılaşma Stratejisi Raporunu tamamlaması ve SGK onayına sunması	FSK/SPE	Stratejik Plan döneminin dördüncü yılında, 15 Kasım – 15 Aralık arasında; 4 Hafta	19 Kasım – 13 Aralık 2019
SGK'nin rapora son şeklini vermesi ve onaylaması. Onaylanan Raporun SGDB ve SPE'ye ulaştırılması.	SGK	Stratejik Plan döneminin dördüncü yılında, Aralık Ayı içinde	17-21 Aralık 2019
SPE'nin, BSG'lerin Birim Strateji Belgelerini hazırlamaları için genel çerçeveyi ve iş tanımını içeren bir perspektif hazırlayıp birimlere ulaştırması.	SPE	Stratejik Plan döneminin dördüncü yılında, Aralık Ayının son haftası	24-28 Aralık 2019
BSG içinden SPE ile koordinasyonu sağlayacak bir çalışanın ilgili harcama biriminin yöneticisi tarafından belirlenmesi.	Harcama Birimi Yöneticisi	Stratejik Plan döneminin son yılında, Ocak Ayı ilk haftası içinde	2-4 Ocak 2020
BSG'lerin kendi birimlerinin taslak amaçlarını belirleyip, sorumlu olduğu her bir hedef için hedef kartları oluşturup SPE'ye ulaştırması.	BSG'ler	Stratejik Plan döneminin son yılında, Ocak Ayı içinde	2 -19 Ocak 2020
Taslak hedef kartlarının SPE tarafından konsolide edilmesi ve nihai bütünleşik hale getirilip SGDB'ye sunulması.	SPE	Stratejik Plan döneminin son yılında, Ocak Ayı içinde	20-28 Ocak 2020
SGDB'nin, bu çalışmayı SGK'ya sunması.	SGDB	Stratejik Plan döneminin son yılında, Ocak Ayının son	29-31 Ocak 2020

HAZIRLAYAN	GÖZDEN GEÇİREN	ONAYLAYAN
		Prof. Dr. Nuri Aydın Rektör



**İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI**

STRATEJİK PLAN VE KALİTE POLİTİKASI İŞ TAKVİMİ ÇİZELGESİ

Doküman No : T-SPBS-01
Revizyon No :0
Revizyon Tarihi : 0
Yayın Tarihi : 0
Sayfa No : 4 / 7
Kopya No :

		haftası	
SGK'nin, Amaç ve Hedefler belgesini gerekli görmesi halinde düzeltilmesi için SGDB'ne geri göndermesi ya da onaylaması.	SGK	Stratejik Plan döneminin son yılında, Şubat Ayında	3-7 Şubat 2020
Düzeltilme isteği varsa SGDB'nin bu değişiklikleri kendisi yapması ya da SPE tarafından yapılmasını sağlaması.	SGDB ve/veya SPE	Stratejik Plan döneminin son yılında, Şubat Ayında	10-18 Şubat2020
Revize Belgenin, tekrar SGK onayına sunulması.	SGDB	Stratejik Plan döneminin son yılında, Şubat Ayında	19-21 Şubat 2020
SGK'nin toplanıp belgeyi görüşerek onaylaması ve Stratejik Planın yazılması işlemini başlatması.	SGK	Stratejik Plan döneminin son yılında, Şubat Ayının son haftası	24-29 Şubat 2020
SPE'nin taslak Strateji Planını hazırlaması ve SGDB'ye sunması.	SPE	Stratejik Plan döneminin son yılında, 1-31 Mart	02 Mart – 1 Nisan 2020
SGDB'nin Taslak Planı gözden geçirip Rektör onayına sunması.	SGDB	Stratejik Plan döneminin son yılında, Nisan Ayının ilk haftası	1-8 Nisan 2020
Rektör tarafından onaylanan Planın Kalkınma Bakanlığına, elektronik nüshasıyla birlikte gönderilmesi.	Rektör	Stratejik Plan döneminin son yılında, Nisan Ayı sonuna kadar	08.04.2020- 15.04.2020
Bakanlıkça uygun bulunmaması halinde, Bakanlığın uygun bulunduğu sürede değişikliklerin tamamlanması ve tekrar Bakanlığa gönderilmesi.	SGDB	Değiştirme isteğinin ulaşması ile birlikte, on beş gün	Değiştirme isteğinin ulaşması ile birlikte, on beş gün

HAZIRLAYAN	GÖZDEN GEÇİREN	ONAYLAYAN
		Prof. Dr. Nuri Aydın Rektör



**İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI**

STRATEJİK PLAN VE KALİTE POLİTİKASI İŞ TAKVİMİ ÇİZELGESİ

Doküman No : T-SPBS-01
Revizyon No :0
Revizyon Tarihi :0
Yayın Tarihi :0
Sayfa No : 5 / 7
Kopya No :

Kalkınma Bakanlığınca onaylanan Strateji Planının Maliye Bakanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sayıştaya gönderilmesi; Üniversitenin internet sitesinde yayınlanması.		Onayla birlikte	Onayla birlikte
İzleme Alt Süreci			
BSG'lerin istenen izleme raporlarını tamamlaması ve SGDB'ye bildirmesi.	Harcama Birimlerinin Yöneticileri	Her yıl Haziran ayının ikinci haftasının sonuna kadar	-
Tüm birimlerden gelen izleme raporlarının SGDB tarafından birleştirilerek konsolide edilmesi.	SGDB	Birim Raporlarının gelişinden itibaren otuz gün	
SGDB'nin Stratejik Plan İzleme Raporunu ait olduğu dönemi belirterek Rektöre sunması.	SGDB	Bir önceki aşamadan sonraki beş iş günü içinde	
Rektör başkanlığında, Rektör yardımcıları ve harcama yetkilileri ile SGDB yöneticisinin katılımlarıyla izleme toplantısı yapılması ve rapor sonuçlarının değerlendirilerek SGDB'nin bilgilendirilmesi.	Rektör	Her yıl, Temmuz ayı sonuna kadar	
Değerlendirme Alt Süreci			
BSG'lerin SGDB tarafından istenen değerlendirme raporlarını tamamlaması ve SGDB'ye bildirmesi.	Harcama Birimlerinin Yöneticileri	Her yıl Ocak ayının ikinci haftasının sonuna kadar	
SGDB'nin, tüm birimlerden gelen değerlendirme raporlarını birleştirip konsolide ederek "Stratejik Plan Değerlendirme Raporu" başlığı ile Rektöre sunması.	SGDB	Birim Raporlarının gelişinden itibaren otuz gün	
Rektör başkanlığında, rektör yardımcıları ve harcama yetkilileri ile SGDB	Rektör	Her yıl, Şubat Ayının son iki	

HAZIRLAYAN	GÖZDEN GEÇİREN	ONAYLAYAN
		Prof. Dr. Nuri Aydın Rektör



**İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI**

STRATEJİK PLAN VE KALİTE POLİTİKASI İŞ TAKVİMİ ÇİZELGESİ

Doküman No : T-SPBS-01
Revizyon No :0
Revizyon Tarihi :0
Yayın Tarihi :0
Sayfa No :6 / 7
Kopya No :

yöneticisinin katılımlarıyla değerlendirme toplantısı yapılması ve rapor sonuçlarının değerlendirilmesi.		haftası içinde	
Öngörülen önlemlerin Stratejik Plan üzerinde güncellenmesi için SGDB üzerinden SPE'ye bildirilmesi.	SGDB/SPE	Önceki eylemle birlikte	
SPE tarafından güncellenen Planın SGDB'ye ve SGDB'nin de Rektörlüğe sunması.	SPE/SGDB	On iş günü	
Rektörlükçe onaylanan Güncellenmiş Planın Stratejik Plan Güncelleme Alt Sürecine uygun olarak Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi	Rektör	Güncelleme varlığı halinde, Mart Ayı içinde	
Kalkınma Bakanlığınca onaylanan Revize Planın İnternet Sitesinde güncellenmesi	SGDB	Onayla birlikte	
Stratejik Planın Güncellenmesi Alt Süreci			
Güncelleme talebinin SGDB tarafından Rektörlüğe sunulması.	SGDB	Gereklilik halinde	
Rektörlük aracılığı ile SGK tarafından onaylanan talebin, Stratejik Plan üzerinde gerekçesi ile birlikte işlenerek Kalkınma Bakanlığının uygun görüşüne sunulması.	Rektör	Önceki aşamadan sonra bir ay içinde	
Kalkınma Bakanlığı, Planın güncellenen kısımlarına ilişkin hazırladığı değerlendirme raporunu gönderdiğinde, SGDB'nin rapordaki hususları dikkate alarak plana son şeklini vermesi	SGDB/SPE	Değerlendirme raporu geldiğinde, on beş gün içinde	
Revize Planı Rektörlük Onayına sunması	SGDB	Bir hafta içinde	

HAZIRLAYAN	GÖZDEN GEÇİREN	ONAYLAYAN
		Prof. Dr. Nuri Aydın Rektör



**İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI**

STRATEJİK PLAN VE KALİTE POLİTİKASI İŞ TAKVİMİ ÇİZELGESİ

Doküman No : T-SPBS-01
Revizyon No :0
Revizyon Tarihi :0
Yayın Tarihi :0
Sayfa No :7 / 7
Kopya No :

Güncellenmiş versiyonun Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi, onayla birlikte internet sitesinde güncellenmesi.

Rektör

On beş gün içinde ve onayla
beraber

HAZIRLAYAN

GÖZDEN GEÇİREN

ONAYLAYAN

**Prof. Dr. Nuri Aydın
Rektör**